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I - Généralités 
 
1.1. Déroulement de la réunion 
 
La deuxième réunion annuelle du projet européen FONIO s’est déroulée au CRAW (Centre Recherches 
Agronomiques Wallon) à Libramont en Belgique du 25 au 29 novembre 2007. Cette réunion du steering 
committee du projet FONIO a regroupé la coordination du projet (Cirad) et les responsables des différents 
workpackages et les team leaders des différents pays partenaires: Mali (IER), Guinée (IRAG), Sénégal 
(ENDA Graf), Burkina Faso (Cirdes), Hollande (Université de Wageningen), Belgique (CRAW)et France 
(Cirad). Elle a également été suivie par un représentant de l’Université d’Abomey/Calavi du Bénin 
partenaire du WP2 du projet. La liste des participants est donnée en annexe 1. 
 
Cette réunion de coordination a permis de :  
1. Présenter les activités scientifiques réalisées au cours de l’année 2007  
2. Faire le point sur le budget et le rapport financier  
3. Préparer le rapport scientifique annuel  
4. Planifier les activités pour l’année 2008 (dernière année de projet)  
 
Elle a également été l’occasion de 2 visites (filière épeautre biologique et filière élevage de la race 




Le programme définitif de la réunion est détaillé en annexe 2 
 
Dimanche 25 novembre 2007 
Arrivée et installation des participants  
 
Lundi 26 novembre 2007 
Présentation des activités du CRAW et visites des laboratoires de la Section « Systèmes agricoles » 
 
Mardi 27 novembre 2007 
Présentation de la coordination du projet FONIO et gestion administrative (J.F. Cruz – Cirad) 
Présentation des activités et des résultats de l’année 2007: 
Activités réalisées au Mali (D. Guindo – IER)  
Activités réalisées en Guinée (T.A. Diallo – IRAG)  
Résultats du WP6 «systèmes de culture» (D. Stilmant et B. Dupuis - CRAW)  
Résultats du WP5 « systèmes de production » (E.Vall – CIRDES) 
Résultats du WP4 «PME et stratégies d’innovation» (O. Gueye – ENDA Graf) 
Résultats du WP3 «Demande en nouveaux produits et génération de revenus» (Mme S. Dury - Cirad) 
 
Mercredi 28 novembre 2007 
Résultats du WP2 «Valeur nutritionnelle du fonio» (Mme I. Brouwer– Wageningen University)  
Résultats du WP1 «Diversité des produits “fonio” et procédés» (Mme G. Fliedel - Cirad) 
Visites de terrain et soirée à Saint Hubert 
 
Jeudi 29 novembre 2007 
Restitution par les responsables des workpackages et adoption des plannings des activités. 
Questions diverses et clôture 
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1.2. Coordination du consortium (Jean-François Cruz – Cirad – France) 
 
1.2.1. Rappel sur le projet européen FONIO 
 
L'objectif du projet FONIO est d'améliorer la qualité et la compétitivité du fonio en Afrique de l’Ouest en 
améliorant la production (variétés adaptées, systèmes de culture de production appropriés,..) la 
technologie (innovation en matière de technologies post-récolte et de transformation) et les systèmes de 
commercialisation pour les marchés locaux et l'exportation. 
 
Le consortium comprend sept participants. 
Trois participants originaires d’Europe : 
Participant 1: ClRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement) France, 
Participant 2 : WUR (Université de Wageningen, Division de la nutrition humaine) Hollande, 
Participant 3 : CRA-W (Centre Wallon de Recherches Agronomiques) Belgique. 
Quatre participants originaires d’Afrique de l’Ouest : 
Participant 4 : IER (Institut d’Économie Rurale) Mali. 
Participant 5 : IRAG (Institut de Recherche Agronomique de Guinée) Guinée. 
Participant 6 : CIRDES (Centre International de Recherche-Développement sur l’Élevage en zone 
Subhumide) Burkina Faso. 
Participant 7 : ENDA-GRAF (Groupes Recherches Actions Formations) Sénégal. 
 
Le projet FONIO développe des approches interdisciplinaires et novatrices associant des scientifiques de 
divers horizons : la technologie alimentaire, la nutrition, l'ingénierie de procédés, la mécanisation, les 
sciences sociales, l'agronomie… 
 
Le plan de travail est réparti en 6 groupes d’activités de recherche (workpackages) : 
 
WP1 - Diversification des produits “fonio” pour des niches de marchés à l’export et les marchés locaux. 
WP2 - Aspects nutritionnels concernant le fonio et les produits « fonio ». 
WP3 - Demande en produits nouveaux et effets sur la génération et la distribution des revenus. 
WP4 - Petites entreprises et innovation en termes de produits et de procédés. 
WP5 - Opportunités de diversification et multi usages du fonio dans les systèmes de production. 
WP6 - Développement des connaissances sur les systèmes de culture à base de fonio et voies 
d’amélioration de la productivité. 
 


















Valeur nutritionnelle  
du fonio  
WP1 






PMEs Consommateurs  
 
WP3 
Demande en nouveaux produits 
et génération de revenus
WP4 







Fig. 1: Représentation graphique des workpackages du projet FONIO 
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1.2.2. Activités de management 
 
1.2.2.1. Coordination des activités scientifiques 
 
Le début de l’année 2007 a surtout concerné la rédaction du premier rapport annuel d’activité du projet 
élaboré par synthèse des différents rapports annuels fournis par les partenaires et les responsables de 
workpackages ainsi que la rédaction du premier rapport annuel de management présentant les principales 
dépenses réalisées au cours du premier exercice (Formes C et Audits). Le rapport scientifique d’activités1 
a été envoyé à l’Union Européenne dans les temps (début février 2007) alors que le rapport de 
management 2a eu du retard en raison de l’élaboration tardive et/ou de la non-conformité de certains 
rapports financiers fournis par les partenaires. Ces retards ou erreurs, principalement dus au manque 
d’expérience de certains partenaires dans le suivi de projets européens, ne devraient pas se reproduire 
pour le rapport financier de 2007. Le rapport de management, dans sa forme définitive, a finalement été 
adressé à l’Union Européenne le 11 mai 2007 (soit avec près de 3 mois de retard) et validé par l’Union 
Européenne en octobre 2007. 
 
Dans le cours de l’année 2007 les activités de management ont concerné la préparation et la coordination 
d’ateliers ou de réunions concernant un ou plusieurs workpackages ainsi que la réalisation de missions 
spécifiques au WP1, la gestion et l’actualisation du site web et le suivi administratif et financier du projet. 
Le coordonnateur général du projet FONIO a gardé son affectation au Cirad de Bamako (Mali) jusqu’en 
Août 2007. Il a repris ses fonctions au Cirad de Montpellier (France) à partir du 1er septembre 2007. 
 
Ateliers, réunions  
 
Réunion de coordination du WP6 à Bamako (Mali) 
Cette réunion de coordination du workpackage 6 s’est déroulée à Bamako au Mali du 3 au 4 avril 2007. 
Organisée conjointement par l’IER et le Cirad, et animée par le CRAW, elle avait pour principal objectif 
de faire le bilan des expérimentations de 2006 (bilan des résultats, bilan des rapports saisonniers (avec 
données brutes), de planifier les expérimentations pour 2007 (choix des expérimentations, amélioration 
des protocoles élaborés en 2006, définition du calendrier) et de faire le point sur l’élaboration des « fiches 
variétés ». Cette réunion qui a été suivie par 11 participants venant du Mali (IER et Cirad), de Guinée 
(IRAG de Bareng et de Bordo), du Burkina (Cirdes) et de Belgique (CRAW) a également permis un 
échange des différents échantillons de fonio collectés chez les producteurs (15 écotypes du Burkina, 11 
écotypes de Guinée, 11 écotypes du Mali). Une part de ces échantillons a également été envoyée au Cirad 
de Montpellier pour réaliser des analyses technologiques et culinaires des variétés.  
 
Atelier des WP3 & 4 à Bamako (Mali) 
Cet atelier des workpackages 3 et 4 s’est déroulé à Bamako au Mali du 29 mai au 2 juin 2007. Organisé à 
l’IER et animé par le Cirad3 et ENDA Graf, cet atelier a permis de faire une restitution des activités 
réalisées par ces 2 workpackages à mi-parcours du projet. Cette restitution présentée le 1er juin a été 
suivie par 13 participants (Mali, France, Sénégal, Guinée) parmi lesquels étaient présents des 
transformatrices et un transformateur de fonio à 
Bamako. Cet atelier a également permis de faire le 
point sur les rapports en cours et de programmer 
les activités futures. L’atelier des W3&4 a été 
complété de missions Cirad-IRAG (à Ségou et 
Bamako) et ENDA Graf–IER (à Bamako) pour 
évaluer la demande en nouveaux produits sur le 
marché (activités 3.1) et compléter l’inventaire et 
la typologie des petites entreprises de 
transformation du fonio (activités 4.1). 
 
Fig. 2. Visite d’une entreprise (Kémé Yayé 
Diakité) de transformation du fonio à Bamako 
Cliché : J.F. Cruz (Cirad) 
                                                 
1 J.F. Cruz. 2007. First activity Report. FONIO project. Cirad. 58 pages + appendix 
2 J.F. Cruz. 2007. First management Report. FONIO project. Cirad. 12 pages + appendix 
3  S Dury, J.F. Cruz. 2007. Rapport de mission au Mali du 29 Mai au 12 Juin 2007. Projet FONIO. 12 pages + annexes 
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Atelier de "fin de saison des pluies" des WP5 et WP6 (au Mali et au Burkina) 
L’atelier "fin de saison des pluies" 2007 des WP5 (systèmes de production) et WP6 (systèmes de culture) 
du projet FONIO s’est déroulé au Mali (Centres IER de Sotuba, de Cinzana et de Ntarla) puis au Burkina 
Faso (BoboDioulasso, Orodara et Nouna) du 16 au 26 octobre 2007. Organisé au Mali par l’IER et le 
Cirad et au Burkina Faso par le Cirdes, cet atelier a été suivi par une quinzaine de participants 
(agronomes, sélectionneurs, spécialistes des systèmes de culture,…) venus de Belgique (CRAW), de 
France (Cirad), du Burkina Faso (Cirdes), de Guinée (IRAG) et du Mali (IER et Cirad). 
 
Il a eu pour objet de : 
- Présenter et discuter les résultats obtenus par les WP 5 & 6 au cours de la campagne 2007 
- Faire des visites de terrain : parcelles expérimentales en stations (à Sotuba, Cinzana et N’Tarla au Mali) 
et parcelles paysannes dans la région de BoboDioulasso au Burkina Faso.  
- Programmer les activités pour 2008 (valorisation des résultats/publications,… )  
- Discuter et préparer les rapports de synthèse et les « délivrables ». 
 
Les visites des villages dans les zones d’Orodara et de Nouna au Burkina Faso ont permis de rencontrer 
















Clichés : J.F. Cruz (Cirad) 
 Rencontre avec des producteurs au Burkina Battage traditionnel du fonio au bâton  
 
Fig. 3. Atelier de fin de saison des pluies au Mali et au Burkina 
 
Atelier des WP1 à  4 à Bamako (Mali) 
L’atelier des workpackages 1 à 4 s’est déroulé à 
Bamako au Mali du 29 octobre au 3 novembre 
2007. Cet atelier a rassemblé une douzaine de 
chercheurs du Mali (IER), de France (Cirad), de 
Guinée (IRAG) du Sénégal (ENDA Graf) et du 
Bénin (UNB) pour dresser un bilan des activités 
réalisées en 2007 et pour programmer les activités 
2008. 
 
Cet atelier a également été l’occasion de réaliser 
des visites chez des petites entreprises de 
production de fonio précuit à Bamako (Ucodal, 
Danaya, Kémé Yayé Diakité, ..) et de prestation de 
service pour le décorticage et blanchiment 
(quartier Missira) ainsi que chez des commerçants 
(« marché de Guinée » à Bamako). 
Cliché : J.F. Cruz (Cirad) 
 
Fig. 4. Visite du séchoir « serre » de l’entreprise Ucodal à Bamako  
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Réunion des WP1 & 2 à Wageningen (Hollande)  
 
La réunion s’est déroulée à l'Université de Wageningen, département Nutrition Humaine, du 21 au 24 
novembre 2007 et a été suivie par 7 participants du WUR (Hollande), du Cirad (France), de l’IER (Mali) 
et de la FSA/UNB (Bénin). L'objet de la rencontre entre WP1 & WP2 était d'échanger les résultats 
obtenus en 2007, de bien préciser les pontages et actions communes entre WP1 et WP2, de répartir les 
activités à réaliser en 2008 entre IER de Bamako, WUR de Wageningen et Cirad de Montpellier avec le 
rôle précis de chaque intervenant (notamment des PHD) et enfin de planifier les articles à rédiger en 
commun. 
 
Réunion annuelle du projet FONIO à Libramont (Belgique)  
 
La deuxième réunion annuelle du projet européen FONIO s’est déroulée au CRAW (Centre Recherches 
Agronomiques Wallon) à Libramont en Belgique du 25 au 29 novembre 2007. Elle a regroupé la 
coordination du projet (Cirad) et les responsables des différents workpackages et les team leaders des 
différents pays partenaires: Mali (IER), Guinée (IRAG), Sénégal (ENDA Graf), Burkina Faso (Cirdes), 
Hollande (Université de Wageningen), Belgique (CRAW)et France (Cirad). Elle a également été suivie 
par un représentant de l’Université d’Abomey/Calavi du Bénin partenaire du WP2 du projet. Elle fait 




Mission au Mali et au Burkina Faso 
 
Du 6 au 13 mars 2007, une mission conjointe avec M. Rivier (UMR Qualisud - Cirad - Montpellier) a été 
réalisée à Bamako (Mali) et à Ouagadougou (Burkina Faso) pour étudier la précuisson du fonio effectuée 
par les transformatrices urbaines. Cette mission a permis d’analyser les différentes opérations unitaires de 
transformation du fonio décortiqué jusqu’au fonio précuit séché (nettoyage, blanchiment, lavage, 
dessablage, précuisson, séchage) et de dresser un bilan matière. Elle a également eu pour objet de 
comparer les consommations énergétiques selon le procédé et la source d’énergie utilisés (foyer bois ou 



















Clichés: J.F. Cruz (Cirad) 
 
Fig. 5. Précuisson du fonio sur « foyer bois » et « foyer gaz » 
                                                 
4 J.F. Cruz. 2007. Projet FONIO. Délivrable 41b  Compte-rendu de la réunion annuelle du projet FONIO. Cirad 54 pages + 
annexes 
 
5 M. Rivier, J.F. Cruz. 2007. Étude de la précuisson du fonio au sein de petites entreprises de transformation à Bamako (Mali) et 
à Ouagadougou (Burkina Faso). Projet FONIO. Cirad. 22p. 
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Mission en Guinée  
 
Du 16 au 27 avril 2007, une mission conjointe a été réalisée en Guinée dans le cadre des WP1, WP3 et 
WP4. Cette mission qui avait pour objet de s’intéresser à l’évolution récente de la filière fonio en Guinée 
a été réalisée par: J.F. Cruz (Cirad France- coordonnateur et représentant le WP1), N. Bricas (Cirad 
France- représentant le WP3), O. Gueye (Enda Graf Sénégal - représentant le WP4) en collaboration avec 
les partenaires IRAG du projet : Mme Madina Ndiaye et Y. Chaloub. Au Fouta Djalon (région de Labé) 
la mission a été rejointe par des chercheurs de l’IRAG Bareng coordonnés par T.A. Diallo (team leader du 
projet FONIO en Guinée). Cette mission a également été l’occasion d’échanges avec des responsables (P. 
Bal & S. Kouyaté) du projet Dynafiv (Dynamisation des filières vivrières) qui participe à la diffusion du 
décortiqueur GMBF en Guinée. Un film a été tourné et produit par Dynafiv à l’occasion d’une 
démonstration de la machine à Timbi Madina dans la région de Labé (Fouta Djalon). 
 
Les rencontres avec différents acteurs de la filière : producteurs, transformatrices, commerçants, artisans, 
chercheurs et techniciens, à Labé, à Kindia ou à Conakry ont permis de dresser le constat suivant : 
- le fonio change progressivement de statut pour évoluer d’un « aliment de soudure » à une culture de 
rente, notamment lorsqu’il est valorisé par les transformatrices pour être vendus sur les marchés urbains 
ou à l’exportation. 
- L’exportation peut avoir un effet bénéfique d’entraînement de la filière. Cependant, une assez faible 
partie est vendue vers les pays développés (Europe, Etats-Unis,..) sous la forme de fonio blanchi, précuit 
ou, plus rarement de fonio « grillé », et l’essentiel des exportations, notamment vers les pays voisins 
comme le Mali et le Sénégal se fait encore sous la forme d’un produit peu transformé (fonio décortiqué 
ou partiellement blanchi) et donc peu valorisé.  
- La mécanisation de la transformation (notamment battage mais surtout décorticage) qui représente un 
des leviers importants d’essor de la filière est encore assez peu développée. Les machines (et notamment 
la décortiqueuse GMBF) mises au point dans le cadre de la coopération Cirad/IRAG/DNA (projet CFC 
Fonio) ne sont pas encore véritablement fabriquées en série car le pays semble manquer d’un bon réseau 
de constructeurs d’équipements. Seul le projet Dynafiv (Dynamisation des filières vivrières), financé par 
























Cliché: J.F. Cruz (Cirad) 
 
Fig. 6. Démonstration de la décortiqueuse GMBF à Timbi Madina (Moyenne Guinée) 
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1.2.2.2. Communication  
 
Site Web 
Le site web du projet FONIO, créé en avril 2006 est disponible en version française et anglaise et son 
adresse URL est : http://inco-fonio.cirad.fr/. (ou pour la version anglaise http://inco-fonio-en.cirad.fr/). Le 
site web dispose d’une zone réservée uniquement accessible aux partenaires du projet (espace membre) 






















Fig. 7. Site web Inco-Fonio  
 
Les statistiques illustrées par l'histogramme ci-dessous montrent le nombre de visites par mois et les 














Fig. 8. Histogramme du nombre des visites par mois du site web Inco-Fonio 
 
Le site web est mis à jour aussi fréquemment que possible avec les informations fournies par chaque 
partenaire. Une page Web a également été réalisée par le CRAW qui présente le projet fonio 
http://www.cra.wallonie.be/module/newsletter/index.php?ID=76&Action=view




Lors de la mission en Guinée, une émission de radio sur le fonio a été enregistrée pour être diffusée en 
plusieurs fois sur différentes radios rurales du pays. Par ce canal, l’information est ainsi relayée à 
plusieurs milliers de personnes.  
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1.2.2.3. Gestion administrative et financière 
 
Les dépenses réalisées à mi-projet (30 juin 2007) par les différents partenaires sont rappelées dans le 
tableau ci-dessous 
 
 Dépenses justifiées Solde à justifier Partenaire 
% % Montant 
1 - Cirad 66 34 180 097 € 
2 – WUR 46 54 46 648 € 
3 – CRAW 44 56 115 598 € 
4 - IER 50 50 68 134 € 
5 – IRAG 35 65 65 956 € 
6 – CIRDES 39 61 59 764 € 
7 – ENDA Graf 45 55 43 172 € 











Tableau 1. Dépenses déclarées par les partenaires au 30 juin 2007 
 
 
Les versements réalisés par la coordination Cirad aux différents partenaires sont donnés ci-après : 
 
 Versements  Partenaire 
Février 2006 Novembre 2006 Total Solde à recevoir 
WUR 39 741 € 22 683 € 62 424 € 24 576 € 
CRAW 49 147 € 21 737 € 70 884 € 32 616 € 
IER 60 398 € 27 298 € 87 696 € 47 604 € 
IRAG 49 216 € 21 344 € 70 560 € 30 840 € 
CIRDES 46 570 € 20 390 € 66 960 € 30 240 € 









Tableau 2. Versements des fonds par la coordination Cirad 
 
Ces versements, comparés aux dépenses déclarées par les partenaires montrent qu’ils ont toujours disposé 


















Tableau 3. Comparaison entre les avances payées et les dépenses engagées 
 
 
Les versements à venir, selon ce qui a été prévu dans l’annexe D du Consortium Agreement signés par les 
partenaires du projet, sont programmés de la façon suivante 
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A la remise du rapport de la 
2ème année (Janvier 2008) et 
après vérification par le 
Cirad des rendus et des 
justificatifs 
A la fin du 
projet Total 
WUR 5 976 € 18 600 € 24 576 € 
CRAW 11 916 € 20 700 € 32 616 € 
IER 21 744 € 25 860 € 47 604 € 
IRAG 10 560 € 20 280 € 30 840 € 
CIRDES 10 800 € 19 440 € 30 240 € 















Tableau 4. Versements aux partenaires prévus d’ici la fin du projet 
 
Les soldes ne seront versés qu’à la fin du projet, ce qui obligera chaque partenaires à préfinancer d’autant 
les activités à réaliser. En cas de difficultés particulières, il sera alors nécessaire de prévenir la 
coordination.  
 
Le rapport financier pour l’année 2007  
 
Le Cirad est l’intermédiaire entre les co-contractants et la Commission. Pour la partie financière : 
- Il soumet à la Commission les relevés de coûts (Form C) et les certificats d’audit ; 
- Il reçoit tous les versements de la Commission sur son compte bancaire ; 
- Après réception des fonds, il transfère sous 45 jours les fonds qui reviennent à chaque partenaire. 
 
Tous les partenaires doivent remettre au Cirad pour le 15/01/2008 
– Le rapport financier annuel (année 2007) avec les pièces justificatives  
– Un budget des dépenses prévisionnelles pour l’année 2008, 
– Le form C global pour l’année 2007 sur le modèle transmis par le Cirad début décembre, 
– Les fiches temps 
 
Nota : Un « premier jet » même incomplet sera adressé à la Coordination pour le 15 décembre 2007 afin 
qu’elle puisse déjà faire d’éventuelles premières remarques. Le premier draft complet sera ensuite 
adressé pour le 15 janvier 2008 et suite aux remarques éventuelles de l’équipe de coordination, la 
version définitive (avec formes C complètes et certificat d’audit) devra être adressée en 3 exemplaires au 
CIRAD pour le 25 janvier 2008 au plus tard. 
 
Points importants 
- A chaque fin de période, il est indispensable que l’ensemble des partenaires soit extrêmement vigilant au 
respect des délais de transmission des documents et plus les délais de transmission sont courts plus le 
remboursement des dépenses intervient rapidement. 
- L’envoi d’un rapport financier global par le coordinateur n’est possible que si ce rapport est composé de 
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II - Présentation des résultats 2007 
 
2.0. Présentation des activités réalisées au Mali (D. Guindo – IER - team leader Mali)  
 
Les laboratoires et les programmes de l’IER qui participent au projet FONIO sont les suivants : 
• Le LTA (Laboratoire de Technologie Alimentaire) 
• ECOFIL (Economie des Filières)  
• LABOSEP (Laboratoire Sol Eau Plantes) 
•  Les programmes sorgho et mil.  
 
Et les personnes directement impliquées sont : 
• Dr Doré Guindo (Directeur de Sotuba, Team leader du projet FONIO au Mali),  
•  Mme Cissé Oumou Traoré, Mme Boré Fanta Guindo, Mme Coulibaly Salimata Sidibé, Kola 
Tangara LTA et Mme Yara Kouréssi (du LTA)  
•  Moussa Daouda Sanogo, Diakalia Sogodogo (des programmes mil sorgho de Cinzana) 
• Michel Vaksmann (du Laboratoire Sol Eau Plantes) 
• Moctar Traoré, Alpha Oumar Kergna (Ecofil) 
 
Activités réalisées durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 
 
Plusieurs ateliers des différents workpackages ont été organisés à Bamako et les équipes de l’IER ont 
participé aux différents workpackages du projet.  
 
WP1 : Diversification des produits “fonio” pour des niches de marchés à l’export et les marchés locaux 
 
Deux principales activités ont été réalisées : 
1 -  Elaboration de nouveaux produits à base de fonio - étuvage du Fonio (activité 1.2.) 
• Améliorer la qualité nutritionnelle du fonio et de diversifier ses formes d’utilisation et le revenu 
des producteurs et transformateurs (trices)  



















 Fonio de la variété « péazo » étuvé  Fonio de la variété « péazo » non étuvé 
 
Fig. 9. Aspect du fonio blanchi étuvé et non étuvé  
 
- Suivi du séchage du fonio précuit (activité 1.3.) 
Quatre types de séchoirs ont été testés: 
Deux séchoirs à gaz : Séchoir à Flux Traversant (SFT) en comparaison au Séchoir FAC 2000 amélioré 
Deux séchoirs solaires : Séchoir type Serre Ventilée (SSV) en comparaison au Séchoir Hohenheim  
Les résultats sont en cours d’analyse  
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Pour 2008 sont programmés des tests d’étuvage (+ caractérisation du produit) avec étuveuse type 
« Cirad/PASAL » conçue pour l’étuvage du riz et achetée par l’IER auprès d’un artisan forgeron de 





















Fig. 10. Etuveuse « Cirad/Pasal » fabriquée par des artisans de l’Adipac au Burkina 
 
WP2 - Détermination de la valeur nutritive du fonio et des produits du fonio et leur contribution dans le 
régime alimentaire. 
 
1. Etude de la valeur nutritive des différentes variétés de fonio et des produits du fonio: Etude de variétés 
de fonio 
-Déterminer la composition nutritionnelle du fonio et la variation de son contenu en macronutriments, en 
fer, zinc, et leurs inhibiteurs (phytates) en fonction de la variété,  
- 12 variétés de fonio ont été collectées dans 2 différentes régions du Mali (Sikasso et Ségou)  
 
2. Détermination du rôle du fonio dans le régime alimentaire 
Poursuite des activités à l’Université de WAGENINGEN  
- La table de composition des aliments du  Mali avec les   données sur le fer, le zinc, et les phytates 
particulièrement du fonio et des produits de fonio ; 
- L’analyse chimique des échantillons (fonio, aliments et sang) ; 
- L’analyse des données ; 
 
3. Evaluation du statut en fer et zinc des femmes en âge de procréer à Bamako: 
Une enquête de consommation alimentaire a été conduite pour déterminer l’apport alimentaire journalier 
en nutriments des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans), 
 
WP3 - Demande en produits nouveaux et effets sur la génération et la distribution des revenus  
Enquêtes approfondies dans le District de Bamako 
1. Capital de départ des PME : 
2. Les activités antérieures des PME : 
3. Réseaux des relations avec les institutions financières :  
4. Situation du personnel à la création de l’entreprise : 
5. Inventaire des supermarchés, magasins d’alimentation et épiceries vendant du fonio dans les 6 
communes du district de Bamako : 
6. Produits transformés par les PME du district de Bamako : 
7. Principaux clients des PME : 
8. Les principales contraintes des PME  
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WP4 - Petites entreprises et innovation en termes de produits et de procédés  
Enquêtes sur un échantillon représentatif de PME de Bamako 
Classement des PME selon la  grille : Individuelle, Familiale, Associative (communautaire).  
Données collectées au niveau des classes: 
•   L’organisation,  
•   L’approvisionnement, 
•   La production, 
•   La commercialisation, 
•   Les réseaux, 
•   Le marketing, 
•   Le renforcement des capacités,  
•   L’expérience professionnelle   
•   Le chiffre d’affaires 
 
WP5 - Opportunités de diversification et multi usages du fonio dans les systèmes de production  
- Enquêtes en cours sur 2 sites :  Bougouni et à Tominian (30 paysans ont été suivis) 
 
WP6 - Développement des connaissances sur les systèmes de culture à base de fonio et voies 
d’amélioration de la productivité  
1- Essai multi locaux des variétal de fonio à Cinzana et N’Tarla (13 variétés)   
2- Essai de fertilisation à Cinzana  
3- Essais photopériodisme à SOTUBA (2 opérations) 
Essai 1 : Etude de comportement au photopériodisme de 21 variétés de fonio: Provenant d’une 
prospection réalisée en Guinée et au Mali,  















Clichés: M. Vaksmann (IER) 
Fig. 11. Essai comportement du fonio au photopériodisme 
 
Les 21 variétés sont confrontées à des jours courts créés artificiellement par un système de cache. 
Les caches sont installés le soir à 17h30 et retirés le matin à 8h30 (nuit de 15 h 
 
Les 21 variétés sont cultivées en conditions naturelles d’éclairement.  
Température et humidité sont enregistrées au pas de temps horaire.  
 
Essai2 : Modélisation du photopériodisme du fonio : Test de sensibilité à la photopériode de 14 
variétés de fonio issues de différentes zones climatiques du Mali de la Guinée et du Burkina Faso  
 
4 dates semis : 05 mai, 17 juin, 16 juillet, 20 Septembre 
 
Les plants ont été semés dans des pots enterrés sans fond (boite de conserve de 20 cm de diamètre). Le 
suivi a été réalisé jusqu’à l’observation de la première épiaison. 6 plants suivis par répétition. Les 
résultats sont en cours d’analyse (voir plus loin) 
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2.1. Diversification des produits de fonio pour les niches à l’export et les marchés locaux  
(Mme G. Fliedel –leader WP1 - Cirad - France)6
 
Les principaux résultats de la deuxième année du projet ont portés sur  
• La caractérisation de la qualité technologique et culinaire de différentes variétés de Guinée, du 
Burkina et du Mali 
• La réalisation des essais de séchage en conditions locales chez des transformatrices à Bamako. 
•  Les études de précuisson et d’étuvage du fonio 
• Les critères de qualité du fonio 
 
2.1.1. Caractérisation de différentes variétés de fonio au niveau physique, technologique et 
identification des variétés les plus aptes à la transformation (activité 1.4.) 
 
L'objectif de la tâche 1.4 dans le WP1 est d'identifier les variétés de fonio les mieux adaptées à une 
transformation technologique (décorticage, précuisson, étuvage). 
 
Cette étude, réalisée au Laboratoire de Technologie des céréales dans la Maison de la Technologie du 
Cirad à Montpellier, a débuté en mars 2007 et est toujours en cours.  
 
Elle porte sur:  
- Analyse technologique et culinaire de 15 variétés du Mali (provenant de la station IER de Cinzana) 
- Analyse technologique et culinaire de différentes variétés locales collectées chez des producteurs en 
Guinée (11 écotypes), au Burkina (15 écotypes) et au Mali (11 écotypes) dans le cadre du WP5. 
 
L’analyse technologique porte sur le rendement à « l’usinage »  (rendement au décorticage puis 
rendement au blanchiment) et le taux de brisures. Une mesure du taux de lipides a également été 
effectuée pour apprécier le dégermage des grains au cours de la transformation. 
L’analyse culinaire mesure la consistance ou fermeté (par passage à l’Instron) et le gonflement. 
 





















Fig. 12. Projection des variétés locales de Guinée sur le plan factoriel (1x2) 
                                                 
6 Nota : Les résultats sont présentés ici par workpackages. Les éléments des présentations faites par le Dr Doré Guindo, IER, 
Directeur du CRRA de Sotuba à Bamako et Team leader du projet au Mali et par Thierno Alimou Diallo, team leader du projet 
en Guinée sont repris dans les différents paragraphes présentés ci-après. 
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2.1.2. Développement d’équipements de séchage et de lavage du fonio (activité 1.3)  
 
L'objectif de la tâche 3 du WP1 est de poursuivre la mécanisation des technologies post-récolte afin 
d’alléger le travail des femmes. Pendant la deuxième année du projet, cette activité a été focalisée sur les 
essais de séchage réalisés sur 2 types de séchoirs : un séchoir à flux traversant (CSec-T) et une serre 
solaire ventilée (séchoir « Fama »). Ces équipements ont été construits et placés chez des transformatrices 
de Bamako au cours de la première année de projet et des essais comparatifs de fonctionnement ont 
ensuite été réalisés en 2007 au cours de la saison sèche et de la saison humide  
 
Les résultats des essais réalisés durant la saison humide sont encore en cours d’analyse mais les 




Les performances du séchoir serre sont :  
 
Capacité : jusqu’à 400 kg (de produit sec) par jour pour un chargement de 50kg par table (ou claie) de 
séchage.  
Séchage en 22 à 24 h selon l’organisation du travail au niveau de l’entreprise : chargement des tables 
vers 15h-16h et récupération du produit sec vers 14h-15h le lendemain (lorsque les opérations de 
dessablage et précuisson du nouveau lot sont terminées et que la main d’œuvre est alors disponible pour 
conditionner le lot préparé la veille.)  
Séchage du produit de 34-36% bh (humidité après la précuisson) à 5 à 9 % bh.  
 
Pour la transformatrice, ce séchoir présente de nombreux avantages : 
-  Séchage rapide  
-  Température de séchage basse : 50 – 60°C 
-  Résultats comparables en saison sèche ou en saison humide 
-  Produit à l’abri des intempéries et des sources de pollution (oiseaux, poussières, etc…) 
-  Manipulations réduites : le produit est laissé toute la nuit  
-  Faible coût énergétique 
 
Elle souhaiterait cependant adapter la taille des tables à la taille des nattes disponibles sur le marché et 



















Clichés : J.F. Cruz (Cirad) 
Fig. 13. Séchoir serre à l’entreprise Ucodal de Bamako                             Détérioration du grillage support 
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Séchoir à flux traversant (CSec-T)7
 
Les performances du séchoir CSec-T sont:  
 
Capacité : par opération de séchage 96 kg (de produit sec) réparti sur les 12 claies (4 claies par chambre) 
du séchoir (soit un chargement de 8kg par claie de séchage).  
Séchage en 4 à 5 h ce qui peut permettre un séchage de 200 à 300 kg de produit en réalisant 2 à 3 
opérations de séchage par jour. 
Séchage du produit de 25-37% bh (humidité après la précuisson) à 5 à 6 % bh.  
 
Pour la transformatrice, ce séchoir est très intéressant car il permet de bien travailler en saison humide et 
sa consommation est réduite par rapport au séchoir à gaz habituel (type FAC 2000) avec une 
consommation de 24 kg de gaz pour 2 jours de fonctionnement intense. 
 
Le principal inconvénient concernerait les nombreuses manipulations de claies (toutes les 30 mn) 
nécessaires à l’optimisation du séchage. On a noté également un séchage moins probant au niveau de la 
troisième chambre. A l’occasion d’une visite réalisée lors de l’atelier des WP1 à 4 à Bamako à la fin 
octobre une température de séchage élevée et supérieure à 70°C a été mesurée sur la première claie de la 
chambre 1 alors qu’une température de séchage de 60°C est recommandée à l’attaque du produit. (Cela 
semble indiquer un manque probant de débit d’air peut être du à une fermeture exagérée de la vanne de 




Cliché: J.F. Cruz (Cirad) 
Fig. 14. Séchoir « CSec-T » installé à l’entreprise Danaya de Bamako 
 
 
Equipements de lavage 
 
Les études de principe de séparation pour éliminer les sons et le sable, à sec ou en humide, n’ont pu 
débuter en raison d’un problème de santé du chercheur chargé de réaliser cette activité.  
 
 
2.1.3. Production de produits de fonio précuit et étuvé aux qualités technologique, 
organoleptique et nutritionnelle améliorées et constants (activité 1.2) 
 
Objectif 
L'objectif de la tâche 1.2 est de développer des fonios précuits ou étuvés pour les marchés locaux ou pour 
l'exportation et de concevoir ou d’adapter des équipements de précuisson-étuvage. 
                                                 
7 CSec-T (Cirad Séchoir – Traversant) : nouvelle dénomination du séchoir initialement appelé « SFT » 
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Etuvage du fonio  
 
Une étude a été conduite au Laboratoire Cirad de Montpellier pour identifier le diagramme d’étuvage 
optimum susceptible d’être ensuite appliqué au niveau des petites entreprises de transformation. Les 
paramètres suivants ont été étudiés : temps de trempage, température de trempage, temps de cuisson, 
pression de cuisson vapeur pour connaître leur incidence sur les caractéristiques suivantes : 
- aptitude au décorticage-blanchiment du paddy étuvé 
- couleur et propriétés de l’amidon (gélatinisation, complexes amylose-lipides) du fonio étuvé blanchi 
- propriétés de texture (gonflement, consistance) du fonio étuvé blanchi cuit 
 
La démarche utilisée a comportée les étapes suivantes : 
 
-  Diagramme d’étuvage au niveau du laboratoire 
-  Méthodes d’analyse du produit étuvé 
-  Cinétique de trempage des grains paddy à différentes températures 
-  Teneur en eau minimale pour une gélatinisation de l’amidon 
-  Essais préliminaires pour définir les limites minimales et maximales des facteurs  
-  Choix des facteurs à analyser  
-  Facteurs fixés  
-  Choix d’un plan d’expérience pour réduire le nombre d’essais 
-  Plan d’expérience Doelhert à 3 facteurs 
-  15 essais à réaliser (les 3 derniers étant des répétitions) 
 
Les premiers résultats donne les valeurs cadre suivantes. 
Temps de trempage: 1à 7h 
Température de trempage: 30°C  
Temps de cuisson: 10 à 26 mn 
Cuisson vapeur sous pression: 0 à 0,4 bars: 
 
 
Des essais d’étuvage en milieu contrôlé ont débuté au Laboratoire de Technologie Alimentaire de l’IER à 
Bamako. Ils doivent être poursuivis en 2008 pour préciser le diagramme d’étuvage optimum susceptible 



















Cliché: G. Fliedel (Cirad) 
 
Fig. 15. Essai d’étuvage du fonio à l’IER de Bamako 
 
A terme, il est également prévu de réaliser des tests d’acceptabilité aux plans organoleptique et 
commercial (janvier 2008), d’évaluer les coûts engendrés par la production de fonio étuvé et de proposer 
des normes de qualité du fonio étuvé.  
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Conception/adaptation d’équipements de précuisson-étuvage 
 
Une étuveuse type « Cirad/PASAL » conçue pour l’étuvage du riz a été achetée par l’IER auprès d’un 
artisan forgeron de BoboDioulasso. Elle va être adaptée au fonio et d’abord testée sur 30kg de produit au 
cours du mois de janvier 2008 avant d’être transférée aux petites entreprises intéressées. 
 
Suite à l’étude des opérations de précuisson du fonio réalisée en mars 2007, des propositions 
d’amélioration des équipements de précuisson sont en cours d’élaboration (foyers améliorés, ….) 
 
2.1.4 Précision des critères de qualité du fonio blanchi et du fonio cuit (activité 1.1) 
 
L'objectif de cette activité est de préciser les critères de qualité du fonio blanchi et du fonio cuit, 
d’améliorer les protocoles de laboratoire d’évaluation de la qualité culinaire et de relier les tests sensoriels 
et les tests instrumentaux 
 
Cette activité qui avait intéressé une large partie de l’année 1 sera complétée en 2008 par la réalisation des 
tâches suivantes : 
 
A Montpellier : 
• Mesure instrumentale des propriétés de texture et de gonflement  
• Caractérisation physico chimiques des grains  
•  Evaluation de la vitrosité et de la dureté du grain (analyse d’image, texturomètre)  
 
Au Mali : 
• Tests sensoriels à l’IER sur les caractéristiques organoleptiques des variétés locales du Mali  
 
En Guinée : 
• Tests sensoriels à l’IRAG sur les caractéristiques organoleptiques   
- selon les modes de cuissons (vapeur, grillé, eau bouillante) 
- sur différentes variétés locales de fonio 
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2.2. - Aspects nutritionnels du fonio et des produits de fonio  
(Mme Inge BROUWER –Leader WP2- Université de Wageningen - Hollande) 
 
Objectif 
Objectif général du WP2 : déterminer la valeur nutritionnelle du fonio et des produits de fonio et sa 
contribution dans l’apport en nutriments et le statut nutritionnel.  
Objectifs spécifiques:  
1 – Analyser la valeur nutritionnelle des différentes variétés de fonio, du fonio blanchi et des divers 
produits de fonio (précuit, étuvé). 
2  – Déterminer le rôle du fonio dans le régime alimentaire. 
3  – Déterminer la contribution du fonio dans l’apport en nutriments et le statut nutritionnel. 
4  – Déterminer la biodisponibilité du fer des régimes alimentaires à base de fonio. 
5 – Déterminer la biodisponibilité du fer des régimes alimentaires à base de fonio à faible ou haute 
teneur en phytate.  
 
Région d'étude : Bamako, capitale du Mali: 2 étudiantes PhD : Yara Koreissi (IER), Nadia Fanou (UAC) 
Collaborations 
WUR: Université de Wageningen (division de la nutrition humaine) - Hollande 
IER: Institut d’Economie Rurale - Mali 
UAC: Université d'Abomey Calavi- Bénin : Dr Romain DOSSA (Département des sciences de 
l'alimentation et nutrition) 
 
2.2.1. Valeur nutritionnelle du fonio et de différents produits fonio (Tâche 2.1) 
 
2.2.1.1. Détermination de la variation de la teneur en éléments nutritifs de différentes variétés de fonio 
• Process de nettoyage normalisé du fonio paddy au fonio blanchi lavé (en consultation avec WP1)  
• 12 variétés collectées dans 2 régions du Mali (3 producteurs par variété)  
• Echantillons envoyés à l'Université de Wageningen en juillet 2007 
• Mesure sur fonio paddy et fonio blanchi lavé 
• Echantillons préparés en laboratoire pour l'analyse biochimique de la teneur en macronutriment, 
Fe, Zn et phytate 
• Analyse chimique en cours 
Les premiers résultats sont donnés dans le tableau ci dessous 
 
  Humidité Lipides Protéines Fibres CHO Fer Polyphénol
Var 1 33.1 1.6 5.0 1.1 58.7 16 0 
Var 2 29.5 1.5 6.2 1.6 60.8 17 0 
Var 3 29.1 1.7 5.8 1.1 61.9 12 0 
Var 4 29.3 2.2 4.9 1.0 62.3 13 0 
Var 5 30.1 1.7 5.5 1.2 61.2 8 0 
Var 6 (étuvé) 50.5 1.2 (1.7) 4.8 (6.7) 2.3 (3.2) 40.9 (57.6) 14 0 
Moyenne 
(étuvé exclu) 30.2 1.7 5.5 1.2 60.9 13.2 0 
 Var=variété;  (g/100 g poids sec de fonio blanchi) 
 
Tableau 5:Variation dans la composition nutritionnelle de variétés de fonio 
 
2.2.1.2. Incidence du traitement sur la teneur en minéraux du fonio et des produits du fonio 
• Méthode de transformation standard finalisée  
• 2 variétés choisies (1 variété « pure » péazo, 1 mélange)  
• Préparation d’échantillons de fonio non étuvés et étuvés 
• Fonio blanchi lavé et fonio précuit 
• Echantillons envoyés à l'Université de Wageningen en juillet 2007 
• Echantillons préparés en laboratoire pour l'analyse de la teneur en Fe, Zn et phytate 
• Analyse chimique en cours 
Les analyses sont en cours et les résultats seront donnés ultérieurement  
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2.2.1.3. Actualisation et validation de la table de composition des aliments du Mali 
• Révision de la table de composition des aliments du Mali (Doets et al, 2007)  
• Actualisation de la table de composition des aliments du Mali  
• Pesée des aliments (1j) combiné à un prélèvement d’échantillons de nourriture auprès de 36 
femmes en age de procréer. 
 
i) Révision et actualisation de la table de composition des aliments du Mali (Doets et al, 2007)  
• 25 aliments, 10 nutriments, 248 valeurs 
• Procédure d’évaluation pas à pas 
•  Approche par systèmes expert USDA développé par Holden (2002) 
•  Méthode comparative 
•  Test des valeurs aberrantes de Dixon 
•  215 valeurs acceptées sur 248 (87%) 
 
 

















Fonio C B B B B C C C C 
          
TACAM 12,0     0 4,4 1,5 1 
Range 10 -11     29-49 3,8-12 3,9  
Dixon Ns     Np In range Nd  




12,0 6.7 1,2 74,3 2,2 26 3,9 1,3 1 
 
Tableau 6. Tableau des valeurs actualisées 
 
 
ii) Pesée des aliments combiné à un prélèvement d’échantillons de nourriture auprès de 36 femmes en 
age de procréer. 
 
Echantillons collectés et envoyés à l'Université de Wageningen  
Echantillons préparés en laboratoire pour les analyses biochimiques 

















 Fig. 16. Pesée des plats  Fig. 17. Ustensiles de cuisine 
 
 19
FONIO - Projet n°. 015403  
Rapport de la réunion annuelle de Libramont (Belgique) - Délivrable 41b 
 























































Fig. 18. Enquête auprès des femmes 
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Tableau 10. Quantité consommée 
 
2.2.3. Contribution du fonio dans l’apport en nutriments et le statut nutritionnel (Tâche 2.3) 
 
Etude d'anthropométrie (n=108) et prises de sang réalisées pour déterminer le statut nutritionnel en fer 








DEC : déficience énergétique chronique 
 




Les premières conclusions concernant les 3 tâches réalisées en 2007 sont les suivantes : 
 
Forte déficience en fer chez les femmes en age de procréer à Bamako, probablement due à de faibles 
apports en fer dans la nourriture 
Faible fréquence de consommation et faible quantité de fonio consommée par ce groupe de femmes. 
Mais il y a des possibilités d’augmenter la consommation de fonio : attitude positive envers le fonio car 
les femmes pensent que le fonio est bon pour la santé et elles sont disposées à consommer plus de fonio si 
certaines contraintes sont levées. 
 
Une plus grande consommation de fonio peut-elle contribuer à réduire les déficiences en fer? : 
• la teneur en fer du fonio et des produits de fonio est-elle assez élevée?  
• la teneur en phytates du fonio et des produits de fonio est-elle suffisamment basse ?  
• l’étuvage permet-il d’accroître la teneur en fer et/ou de réduire la teneur en phytates ?  
 




Y. Koreissi, I. Brouwer, P. Hulshof, M. Zimmermann. 2007. Nutritional aspects of fonio and fonio 
products. Poster in 7th International food data conference. Food Composition and Biodiversity. 
Sao Paulo, Brazil, October 21-24, 2007. 
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2.3. Demande en produits nouveaux et ses effets sur la génération et la distribution 
des revenus  





Evaluer les drivers et les caractéristiques de la demande en produits innovants pour les marchés africains 
et d'exportation, et de comprendre l'effet induit sur la génération et la distribution des revenus par le 
développement de ces produits en comparaison avec les produits courants. 
 
Objectifs spécifiques: 
- Sur les marchés africains, comprendre comment des produits du fonio innovants sont acceptés par les 
consommateurs. Identifier les facteurs principaux (variables) et mesurer leur effet spécifique sur la 
demande et sur la décision d'achat.  
- Sur les marchés européens, identifier et hiérarchiser les attentes des consommateurs en matière de 
produits « fonio ». Évaluer la propension à payer pour ces produits du fonio.  
- Evaluer les revenus générés par différents produits innovants existants et leur distribution, et estimer 
l'impact possible du développement de nouveaux produits sur la répartition des revenus parmi les 
différents acteurs de la filière de commercialisation. 
 
 
• 3.1. Demande pour nouveaux produits en Afrique 
– 311 Marché reflète-t-il les préférences ? 
– 312 Profil des acheteurs (ancien/nouveaux produits) 
– 313 Précuit/djouka créent-t-ils un nouveau marché ?  
• 3.2. Demande pour nouveaux produits en France 
• 3.3 Effet des nouveaux produits sur génération de revenus et sur emploi 
– 331 : Recensements 
– 332 : vision « macro » de la filière au Mali (volumes) 
– 333 : effet des nouveaux produits sur l’emploi 
– 334 : effet de la mécanisation sur la filière  
 
 
2.3.1. Évaluation de la demande en produits nouveaux sur les marchés africains (tâche 3. 1) 
 
Constat : 
• Guinée : peu de « nouveaux produits » au sens « produits emballés », mais on trouve du fonio 
« grillé » ; ce qui constitue une certaine originalité.  
• Sénégal : quelques produits emballés (rapport Enda) 
•  Mali : beaucoup de nouveaux produits Bamako en particulier fonio précuit emballé, djouka séché 
emballé 
 
2.3.1.1. Préférences et prix hédoniques. 
 
L’identification des caractéristiques de la qualité et l’estimation des prix payés pour chacune d’entre elles 
ont été traitées en 2006. 
Pour le marché du fonio traditionnel, les estimations des prix hédoniques reflètent les déclarations des 
consommateurs. 
Pour les nouveaux produits, les prix observés ne reflètent pas forcément les variations des caractéristiques 
technologiques. Ils varient essentiellement en fonction de la marque et du lieu de vente. L’identification et 
la hiérarchisation économique des caractéristiques de la qualité sont plus complexes car il y peu 
d’habitude des consommateurs, les produits ne sont pas encore très connus et l’appréciation, à l’achat, est 
difficile à cause de l’emballage.  
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2.3.1.2. Profil des acheteurs selon le type de fonio commercialisé 
 
Selon les enquêtes réalisées en octobre 2006 à Bamako par le Cirad et l’IER, les résultats sont donnés 
dans le tableau suivant  
 





Number of observation (100% in column) 58 99 17 65 
Employee 21,1% 10,3% 5,9% 20,0% 
independant worker 49,1% 24,7% 35,3% 9,2% 
Student 7,0% 10,3% 0 6,2% 
Civil servant 1,8% 9,3% 29,4% 47,7% 
Un employed 1,8% 3,1% 0 0 
Buyer Job 
Retired 0 4,1% 23,5% 7,7% 
  Housewife 19,3% 38,1% 5,9% 9,2% 
primary school 
77,2% 77,3% 35,3% 20,0% 
Buyer education 
level 
secondary school 10,5% 10,3% 52,9% 35,4% 
 more than secondary school 12,3% 12,4% 11,8% 44,6% 
region of production of fonio 51,8% 58,8% 35,3% 45,3% Buyer origin 
region with no production 
48,2% 41,2% 64,7% 54,7% 
Mother 62,1% 74,7% 35,3% 60,0% 
Employee 6,9% 7,1% 0 6,2% 
Father  5,2% 3,0% 47,1% 20,0% 
Status of the 
buyer 
other member of the family 25,9% 15,2% 17,6% 13,8% 
less than 20  17,5% 16,5% 5,9% 3,1% 
Between 21 and 35 73,7% 75,3% 35,3% 23,1% 
Age of the buyer 
Between 36 and 50 8,8% 8,2% 58,8% 47,7% 
  more than 51 0,0% 0,0%   26,2% 
Man 12,5% 8,3% 64,7% 29,2% Sex of the buyer 
Woman 87,5% 91,7% 35,3% 70,8% 
  
 Tableau 12. Profil des acheteurs selon le type de fonio commercialisé  
 
2.3.1.3. Destination selon le type de fonio 
 
Selon les enquêtes réalisées en octobre 2006 à Bamako par le Cirad et l’IER, les résultats sont donnés 
dans le tableau suivant  
 
    decorticated Milled (not washed) Milled (washed) precooked 
Number of observation (100% in column) 58 99 17 65 
Djouka 48,3% 30,3% 11,8% 10,8% 
Foyo 48,3% 69,7% 82,4% 81,5% 
Recipe 
Other 3,4% 0,0% 5,9% 7,7% 
For sale or gift 44,8% 21,2% 0,0% 12,3% (gift) 
Week-end meal 6,9% 18,2% 23,5% 38,5% 
Familial or religious event 13,8% 13,1% 29,4% 13,8% 
Regular meal 32,8% 45,5% 35,3% 35,4% 
occasion 
Other 1,7% 2,0% 11,8% 0,0% 
Family consumption 53,4% 40,4% 94,1% 84,6% 
Processing for sale (restaurant) 
24,1% 26,3% 5,9% 1,5% 
Processing for gift 8,6% 11,1% 0,0% 0,0% 
For a gift (with no process) 
12,1% 22,2% 0,0% 12,3% 
destination 
Other 1,7% 0,0% 0,0% 1,5% 
  
 Tableau 13. Profil des acheteurs selon le type de fonio commercialisé  
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2.3.1.4. Les nouveaux produits (notamment précuit) créent-ils un nouveau marché à Bamako?  
 
Les premières enquêtes ont montré que 66% des personnes interrogées achetaient du fonio précuit depuis 
















Une nouvelle enquête a été réalisée en novembre 2007 auprès de 480 personnes tirées au hasard dans 20 
supermarchés et alimentations des 6 communes de Bamako pour analyser : 
– Connaissance du précuit et du djouka 
– Habitudes d’achat et évolution  
Les résultats sont en cours de dépouillement 
 
2.3.2. Évaluation de la demande en fonio et caractéristiques sur le marché européen (tâche 3.2) 
 
Le principal objectif de cette activité est d’identifier et de hiérarchiser les attentes des consommateurs 
concernant le fonio sur les marchés européens. C’est également d’évaluer la propension à payer pour des 
produits « fonio » qui peuvent être "sans gluten", "bio", ou "équitable", ou sans aucune spécification.  
 
La première phase de cette activité a été faite par le Cirad à Montpellier entre juin et août 2007 et a fait 
l’objet d’un rapport (8). Elle a consisté en une enquête qualitative par la réalisation d’entretiens détaillés 
avec 30 personnes et portant sur l’acceptabilité du fonio.  
• Présentation de plusieurs fonios sans emballage (blanchi, grillé, précuit, complet) réactions 
positives et négatives.  
• Tests de plusieurs qualificatifs: biologique, équitable, petit producteurs, sans gluten, produit 
africain conduisant à des profils différentiés de consommateurs.  
• Tests de cuisine (fourniture de recettes). Retour d’expérience. Le fonio est considéré par certains 
comme difficile à cuisiner. 
 
La seconde phase de cette activité a également été faite par le Cirad à Montpellier entre septembre et 
décembre 2007 et a porté sur la réalisation d’une enquête quantitative. 
 
• Échantillon: personnes susceptibles d’acheter un produit exotique. Questionnées dans des magasins 
biologiques, de commerce équitable ou sur des marchés paysans.  
• 355 personnes interrogées. 
• Questions de deux types :  
Réactions spontanées vis-à-vis de trois paquets existants puis classification des réactions 
spontanées conduisant à une identification des attributs saillants.  
Analyse conjointe : 12 cartes avec des combinaisons de 5 attributs (couleur brun/blanc ; 
commerce équitable, Afrique, Petit producteur, biologique) sont présentées pour notation (1 à 4) 
conduisant à une estimation de la contribution de chaque attribut dans les préférences.  
 
Les résultats sont en cours d’analyse 
                                                 
8 M. Lebrun. 2007. Etude qualitative de l’acceptabilité du fonio pour les consommateurs potentiels français non issus de la 
diaspora africaine. SupAgro Cirad . UMR Moisa. Montpellier. 75p + annexes 
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Clichés: J.F. Cruz (Cirad) 
 































• Le fonio est un produit relativement « neutre » pour les consommateurs français (semoule). 
Actuellement, pour un premier achat, son identification se construit largement sur des 
caractéristiques immatérielles, proposées par les commerçants (ethiquable, racine, gaia).  
• La cuisine est difficile : beaucoup d’échecs… une piste de travail à creuser (dans un nouveau 
projet ?) 
• Le « fonio complet » semble apprécié par les consommateurs français (à la différence des 
consommateurs africains). Une valorisation possible aussi pour le fonio étuvé ? 
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2.3.3. Impact du développement de nouveaux produits sur la génération et la distribution 
des revenus (tâche 3.3) 
 
Le principal objectif de cette activité est d’identifier les marges de vente et l'emploi générés par chaque 
produit ("traditionnel" et nouveau) 
 
• Préciser la filière : volumes, acteurs, prix 
• La place des nouveaux produits dans la filière 
• La création d’emplois liée aux nouveaux produits et à la mécanisation 
• Plusieurs questions ont été précisées au cours du projet.  
- Est-ce que les nouveaux produits s’ajoutent aux anciens ou bien est-ce qu’ils leur font concurrence ?  
- Quelle est la place des nouveaux produits dans le marché du fonio (volumes, chiffres d’affaires) ? 
Comment évolue-t-elle ?  
- Est-ce que la mécanisation entraîne la filière ?  
 
2.3.3.1. Identification des différentes filières de transformation/commercialisation.  
• Identification des acteurs de la filière fonio en général. Recensements. 
- Mali : distributeurs (commerces) 
- Guinée : Kindia et Conakry (commerçants, restaurateurs, transformatrices) 
• Identification des acteurs de la filière « nouveaux produits » de leur marge, de leurs employés 
travaillant sur la filière précuit. (WP3 et 4) 
 
 
2.3.3.2 Production de fonio paddy au Mali et calcul des disponibilités en blanchi lavé 
 
Une tentative de calcul des disponibilités en fonio blanchi lavé a été réalisée et est résumée dans le 
tableau suivant  
 
  Quantité en tonnes 
Production nationale (paddy)* 21400
 - semences et pertes (6,5%) ** 1400
 = Production disponible (paddy) 20000
- balles et sons *** (32%) 6400
 = Production nationale (blanchi) 13600
+ Importations (nd), pour mémoire De l’ordre de 1000 T ?
+ Exportation (nd), pour mémoire De l’ordre de 200-400 T ?
- sables et pertes (3%) ****  408
Q = quantité disponible (blanchi), calculée à partir de la production Environ 13 000 T 
C = Consommation à domicile (blanchi-lavé-désablé) **** 9 163
  Dont M = « Marchand » **** 2 749
  Dont Autoproduit/autoconsommé**** 6 414
Source : *CPS-Minagri , **estimations Cruz, *** Cruz, 2001, ****Rivier & Cruz,2007, *****EMEP,2001 DNSI, nd = non 
disponible, 
Tableau 14. Disponibilité en fonio au Mali 
 
La consommation hors domicile serait donc de 13 000 T (disponible) – 9 000 T (consommation à 
domicile) = 4 000 T  
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Production de nouveaux produits : 
 
• Lors de la mission réalisée en juin 2007 à Bamako et à Ségou, 9 MPE de production de fonio précuit 
et de djouka ont été rencontrées. Elles auraient produit en 2007 environ 250 à 300 tonnes de fonio 
précuit et de djouka séché.  
• On connait les prix d’achat et de vente mais il est encore difficile de calculer les coûts.  
• Emplois permanents et emplois temporaires, féminin et masculin 
 
2.3.3.3. Effet sur l’emploi 
 
• Analyser l’effet sur l’emploi suppose de connaître la situation initiale : combien de personnes 
travaillent dans le fonio ? Producteurs (WP5 ?), commerçants (WP3), transformateurs (WP4), 
distributeurs, détaillants, restauratrices/gargotières… (WP3) 
• -> recensement à Bamako 
• -> recensement à Kindia et Conakry 
 
Lors de la mission réalisée en juin 2007 au Mali, un total d’environ cinquante emplois permanents, à 70% 
féminins, a été créé par les 11 MPE visitées (9 MPE de production de nouveaux produits du fonio et 2 
MPE de prestation de service. Il faut y ajouter une trentaine d’emplois temporaires (pour les commandes 




























S. Dury, V. Meuriot, G.Fliedel, S. Blancher, F. Boré Guindo, D. Dramé, N. Bricas, L. Diakité, J-F Cruz.  
The retail market prices of fonio reveal the demand for quality characteristics in Bamako, Mali.  
106th seminar of the European Association of Agricultural Econsomists :  “Pro-poor development in low 
income countries: Food, agriculture, trade, and environment”. 25-27 October 2007 – Montpellier, France. 
 
Disponible sur internet à la page http://agecon.lib.umn.edu/cgi-bin/detailview.pl?paperid=28381
dans AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics. http://agecon.lib.umn.edu  
Soumis le 25 novembre à European Review of Agricultural Economics (Impact Factor 0,6) 
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2.4. Petites entreprises et innovation en termes de produits et de procédés  




Evaluer et de comprendre l'impact du développement de nouveaux produits et de nouveaux procédés sur 
l'organisation, les stratégies et les résultats économiques des micro et petites entreprises (MPE).  
 
Les trois principales activités du workpackage sont les suivantes : 
• Identification et caractérisation des MPE impliquées dans la transformation du fonio 
• Gestion interne et organisation des MPE. Evaluation économique 
• Les MPE et leurs relations avec les fournisseurs et les clients 
 




3 principaux types d’entreprises : 
 
1 - Entreprises de transformation 
Elles proposent des produits finis et semi finis conditionnés ou non  
2 - Entreprises de prestation 
Ce sont des ateliers équipés d’une ou plusieurs machines pour le décorticage et ou le blanchiment du 
fonio 
3 - Entreprises de distribution 
Elles ne transforment pas le fonio mais commercialisent les produits finis et semi finis 
 




















Fig. 23. Répartition des entreprises de fonio 
 
 
On a recensé environ 80 entreprises de transformation de fonio au Mali en Guinée et au Sénégal 
• Plus de 50 au Mali (30 ont déjà été enquêtées) 
• 12 au Sénégal  
• 20 en Guinée  
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Caractéristiques des entreprises « fonio » 
 
Les entreprises fonio sont relativement récentes (moins d’une quinzaine d’années) et le secteur de la 
transformation du fonio est dominé par les femmes qui représentent 99% des promoteurs maliens, 90% 
des promoteurs sénégalais et 45% des promoteurs guinéens 
 
Les MPE fonio restent encore sous mécanisées. La plupart des transformatrices (92%) ne dispose ni de 
décortiqueuse ni de séchoir amélioré.  
 
Au Mali, on compte 16 décortiqueuses dont 9 à Bamako (3 au niveau des transformatrices et 5 chez les 
prestataires), 3 à Kayes et 4 à Ségou .  
 
Au Sénégal, la diffusion de la décortiqueuse a d’abord commencé avec la machine Sanoussi en 1994 qui a 
été testé au Sénégal et au Mali. A partir de 2003, un projet USAID/WN introduise la GMBF construite 
par IMAF. Aujourd’hui, on compte 15 décortiqueuses au Sénégal, 8 Sanoussi et 7 GMBF répartis dans 11 
entreprises. Mais la plupart ne fonctionne pas pour des problèmes techniques, organisationnels ou autres.  
 
En Guinée la diffusion des machines reste encore faible. Le projet Dynafiv essaie de promouvoir la 
mécanisation du décorticage en organisant des campagnes de démonstration dans les zones de production. 
En avril 2007, il y avait 13 décortiqueuses GMBF dont 4 dans des groupements villageois de la région de 
Labé. Ces machines sont construites par un artisan local (M. Loua) qui a qui a bénéficié des résultats du 
projet « CFC fonio ».  
 
 
La notion de produits nouveaux au sein des MPE 
 
On appelle « nouveau produit » tout produit fini ou semi fini à base de fonio récemment commercialisé 
suite à la création des unités de transformation. On peut ainsi distinguer dans les produits commercialisés 
en sachets : du « fonio précuit séché », du fonio blanchi lavé séché, du fonio blanchi lavé grillé, du 
djouka, du ‘moni’ de fonio de la farine de fonio et du couscous de fonio. 
 
Ces produits proposés ont commencé à être commercialisés dans les années 1990. Même si ils étaient 
traditionnellement connus, ils restaient jusqu’à cette période destinés à la consommation familiale directe 
et non commercialisés sur le marché.  
 
 
Emplois générés par les entreprises fonio 
 
Les entreprises fonio assurent des emplois pour une importante main d’œuvre féminine sans qualification 
ou formation diplômante particulière. Elles se présentent, en sens, comme des MPE sociales où se 
développent des formes de réciprocités qui apportent une plus value sociale au cadre de vie et à la vie 
relationnelle. De nombreux emplois féminins ont été créés ces dernières années offrant ainsi l’occasion à 
des femmes sans revenus de pouvoir accéder à des ressources participant au fonctionnement de leurs 
économies domestiques.  
 
Les activités autour du fonio auront favorisé la création de plus de 330 emplois directs et de plus de 1000 
emplois indirects au Sénégal et le Mali. Les emplois indirects sont l’ensemble des personnes générant des 
revenus à partir des activités de fonio transformé sans parfois avoir de contact direct avec les entreprises.  
Les emplois féminins sont largement majoritaires (89% des emplois crées dans les 2 pays). Cependant, les 
femmes employées permanentes ne sont que 27% de l’ensemble, les autres emplois sont temporaires. Les 
hommes occupent 11% des emplois crées.  
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2.4.2. Gestion interne et organisation des PME. (tâche 4.2) et relations avec les fournisseurs et les 
clients (tâche 4.3) 
 
Effets des innovations en terme de produits et procédés dans les MPE fonio au Mali 
 
Organisation,  
Accroissement d’une main d’œuvre qualifiée sur les techniques de transformation de produit de qualité,  
Restructuration interne  
Développement de nouvelles compétences 
Redéfinition et répartition des rôles (tâches),  
Ajustement aux exigences de performances (Recrutement d’un nouveau personnel technique: comptable, 
secrétaire, ouvrier de maintenance, meunier, responsable de la production ou de la commercialisation ) 
 
Approvisionnement,  
Nouveaux rapports de partenariats entre fournisseurs et Chefs d’entreprises,  
De nouvelles de contractualisation tacites ou écrites entre fournisseurs et MPE,  
Nouveaux plans ou stratégies de sécurisation de la continuité de des productions,  
Exigence de plus en plus forte dans les caractéristiques (qualité) de la MPE 
 
Production,  
Augmentation des volumes produits et commercialisés,  
Stimulation de la production des autres céréales et produits africains destinés à la diaspora,  
Développement d’une expertise locale en la matière,  
 
Marché local  
Dynamisation du marché local (Supermarchés, Alimentation générale, boutiques de stations services, 
boutiques de quartiers, étalagistes, ménages; etc.),  
Accessibilité et augmentation de la consommation du fonio dans les ménages urbains 
 
Marché export:  
Ouverture au marché extérieur (5 à 20% des Micro entreprises artisanales et semi artisanales et 50 à 85% 
des Petites entreprises semi industrielles),  
Captation des opportunités,  
Création d’une valeur ajoutée sur le fonio,  
Développement d’un label Malien (construction d’une image sur fonio) 
 
Circuits de commercialisation,  
Multiplication des circuits  
Diversification des acteurs et des destinations des produits,  
Diversification des opportunités d’affaires,   
 
Partenariat  
Émergence de nouvelles formes de partenariat avec la recherche, les institutions publiques, les 
organismes d’appui (ONG, Banques, Projets organisations internationales),  
Appel à de nouveaux besoins: expertise comptable, Laboratoire d’Analyse 
 
Réseau de relation,  
Fortification et densification des réseaux de relation pour la construction de solidarités sociales et 
d’affaires, 
 
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Auto emploi et création d’emploi, (développement de nouveaux métiers et de nouvelles compétences) 
Reconstitution du capital de confiance en soi et la reconquête des dignités,  
 Désir de transmission du patrimoine aux jeunes  
 
Leadership féminin  
Promotion de l’image et des produits locaux africains 
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2.5. Opportunités de diversification et multi usages du fonio dans les systèmes de 
production  
(Eric VALL – Leader WP5- CIRDES – Burkina Faso) 
 
Objectifs  
Le WP5 vise à produire des connaissances sur la diversité des systèmes de production où se pratique la 




1. Analyse de la diversité des systèmes de production à base de fonio et place du fonio dans le Système de 
Production (activité 5.1) 
2. Caractérisation de la place du fonio dans les systèmes de culture (activité 5.2) 
3. Analyse des stratégies de production et prospectives (activité 5.3) 
4. Caractérisation des atouts et contraintes de l’environnement sociotechnique (activité 5.4) 




Cirdes (Burkina Faso) : Éric VALL, Augustin KANWE, Bakary DAHO, Nadine ANDRIEU, Agents des 
services de l’agriculture Kossi et Kénédougou. 
 
IRAG (Guinée) : Famoï BEAVOGUI (Kankan), Thierno Alimou DIALLO (Bareng), Saïdou DIALLO 
(Bareng), M’Mah Aicha KOLLET SOUMAH (Kankan) 
 
IE- Cinzana (Mali) : Diakalia SOGODOGO, Yaya COULIBALY, Vincent Férié DEMBELE  
 
 
Objectifs du projet durant la période d’activités  2007 
 
- Finalisation de l’activité 5.1 : Production du délivrable D24 
- Analyse de l’itinéraire technique et des facteurs de variation du rendement (activité 5.2) : suivi de 
parcelles et mesure du rendement 
- Analyse des stratégies de production et des trajectoires d’évolution (activité 5.3) : enquête (+valorisation 
Base de Données 5.1) 
- Caractérisation des atouts et contraintes de l’environnement sociotechnique (activité 5.4) : enquête 
demande et offre de services d’appui aux producteurs 
 
Principales activités réalisées en 2007 
 
- Rédaction du délivrable D24 remis en novembre 2007 
- Suivi de parcelles de fonio au Burkina Faso, Guinée et Mali (activité 5.2) : mai à novembre 2007 
- Lancement des enquêtes 5.3 et 5.4 en juillet 2007 
 
2.5.1. Analyse de la diversité des systèmes de production à base de fonio (tâche 5.1.) 
  
Objectif et méthodologie 
 
Au cours de l’année 2006, le WP5 a analysé de la diversité des producteurs de fonio au Burkina Faso, en 
Guinée et au Mali ainsi que la caractérisation de la place du fonio dans le système de production et 
l’itinéraire technique du fonio. Le WP5 a ainsi conduit une enquête (activité 5.1) intitulée « Analyse de la 
diversité des producteurs et place du fonio dans le Système de Production » dans les principaux bassins de 
production de fonio en Guinée au Burkina Faso et au Mali auprès de 300 producteurs (100/pays) 
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Fig. 24. Principaux bassins de production du fonio en guinée, au Mali et au Burkina Faso (cercles) 
 
















Tableau 15. Villages et Unités de production enquêtés 
 
En Guinée, les unités de production ont été pré-sélectionnées sur la base de la présence de la culture du 
fonio en 2005. La sélection définitive des unités de production a été faite au hasard dans des unités de 
productions (UP) ayant accepté de participer aux enquêtes. 
 
Au Burkina Faso, le choix des UP s’est opéré en 2 temps : 1) recensement général des unités de 
production présentes dans les villages ; 2) choix des exploitations en fonction de l’importance des 
surfaces fonio au sein de l’UP, l’implication des femmes dans la production et les quantités de production 
commercialisées. 
 
Au Mali, les UP ont été préalablement réparties en 3 classes Nantis, Moyennement nantis, Démunis par 
une démarche participative et sur une base multicritères (disponibilité en terre, disponibilité en main 
d’oeuvre, équipement en traction animale, revenu/UP). L’échantillon a été constitué en respectant les 
proportions d’UP de chaque classe. 
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Structure de la base de données 
 
Analyse par pays : 3 documents de travail : Béavogui (2007), Daho (2007), Sogodogo (2007). 
Tableau de données pour comparer les résultats par zone agro-écologique (7 colonnes x 174 variables) 
Tableau 16. Caractéristiques des systèmes de production 
 
ésultats : le fonio dans l’unité de production  
oyenne d’environ 20% (de 10 % dans la région de la 
 
 
es autres résultats présentés concernent : 
mées (destination du fonio) 
y et décortiqué à 2 périodes de 
mps de travaux,.)  
R
 
a place du fonio dans les exploitations est en mL


















Fig. 25. Part du fonio dans les assolements  
L
- Les quantités de fonio vendues et consom
- La consommation du fonio par les ménages au cours de l’année 
- La commercialisation du fonio et notamment le prix du fonio padd
l’année (fin de saison sèche et après la récolte) ainsi que le rythme des ventes au cours de l’année. 
- Les itinéraires techniques de la culture du  fonio 
- Les données économiques (dépenses de culture, te
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- Analyse précise de l’itinéraire technique du fonio par un suivi de parcelles de fonio en milieu paysan 
Burkina Faso : 20 producteurs et 20 parcelles 
Guinée : 34 producteurs et 60 parcelles 
Mali : 30 producteurs 
- Mesure précise des rendements grains/pailles du fonio sur l’échantillon de parcelles suivies 
- Analyse des facteurs de variations du rendement 
- Identification des thèmes d’expérimentation prioritaires pour l’activité 5.5. (avec résultats D24) 
 
Méthode du suivi des parcelles fonio au Burkina 
 
- Itinéraire technique : dates d’intervention, modalités techniques, temps de travaux, coûts financiers 
- Observation du contexte de la culture : état de la levée, note d’enherbement, présence de ravageurs, 
présence de striga, dates feuille drapeau, floraison, épiaison 























Fig. 26. Progression de l’itinéraire technique et des stades de développement du fonio 
 
Les autres résultats présentés ont portés sur : 
 
- Intervalle semis-fauchage (j) en fonction de la date de semis  
- Rendement grain paddy et paille coupée en fonction des zones agro-écologiques  
- Production de biomasse par hectare sur un champ de fonio  
- Rendement grain paddy et paille dans les différents villages  
- Rendement fonio paddy par producteur moyenne et écart-type (kg/ha)  
- Rendement fonio paddy en fonction de l’âge du champ  
- Rendement grain paddy en fonction de la dose de semence  
- Rendement fonio paddy en fonction de l’apport de fumure organique  
- Rendement fonio paddy en fonction du niveau d’enherbement moyen  
- Rendement fonio paddy en fonction du niveau d’infestation par le striga  
- Rendement grain paddy en fonction de l’intervalle semis-levée (j)  
- Rendement grain paddy en fonction de la précocité du désherbage  
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La liste des jalons de l’activité 5.2. (avec dates d’achèvement) est la suivante :  
 
• Collecte des données : 
– Guinée : fin novembre 2007 
– Burkina : début novembre 2007 
– Mali : fin novembre 2007 
• Analyse des données 
– Guinée : début janvier 2008 
– Burkina : début janvier 2008 
– Mali : début janvier 2008 
• Rapports techniques par pays 
– Guinée : fin janvier 2008 
– Burkina : fin janvier 2008 
– Mali : fin janvier 2008 
• Rédaction du délivrable D25 « Place du fonio dans le système de production, priorités pour 
renforcer la place du fonio dans l’économie des ménages »: Remise du D25pour début mars 2008 
 




• Échantillon d’UP : 
– 10 UP à Orodara 
– 10 UP à Nouna 
• Données collectées 
– Contribution du fonio à l’économie et aux besoins alimentaires de l’UP  
– Historique de la vente du fonio  
























Fig. 27. Analyse des contraintes pour l’activité de vente (Orodara) 
 
Plan du rapport technique 5.3 
• Place du fonio dans le revenu des exploitations 
• Place du fonio dans l’alimentation du ménage 
• Typologie des stratégies de production 
• Trajectoires d’évolution (perspectives, contraintes)  
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La liste des jalons de l’activité 5.3. (avec dates d’achèvement) est la suivante :  
• Collecte des données : 
– Guinée : février 2008 
– Burkina : janvier 2008 
– Mali : janvier 2008 
• Analyse des données 
– Guinée : mars 2008 
– Burkina : fin janvier 2008 
– Mali : février 2008 
• Rapports techniques par pays 
– Guinée : fin mars 2008 
– Burkina : fin janvier 2008 
– Mali : fin mars 2008 
• Rédaction du délivrable D26 « Stratégies des producteurs et conditions pour accroître l’utilisation 
du fonio en tant que processus de diversification ». Remise du D26 pour fin avril 2008 
 




• Échantillon : 
– UP enquêtées pour l’activité 5.3 
– Ensemble des acteurs intervenant dans l’appui à production de fonio (programmes, ONG, 
départements de l’agriculture…) 
• Données collectées 
–  pour les producteurs 
• Inventaire des appuis reçus de prestataires 
• Inventaire de la demande de service à la production 
– pour les « prestataires » 
• Inventaire du type d’appui apporté aux producteurs 

























Fig. 28. Demande/Offre de Services (Orodara-Burkina) 
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Fig. 29. Pistes pour améliorer l’offre de service et développer la production (Orodara - Burkina) 
 
Nota : La fabrication d’équipements post-récolte et de transformation (batteuse, cribles, décortiqueurs…) 
doit davantage être le fait d’artisans locaux que de l’IRSAT, institut de recherche, qui n’a pas vocation à 
construire et à commercialiser des matériels agricoles. 
 
Plan du rapport technique 5.4. 
 
• État de l’offre de services d’appui à la production de fonio 
• État de la demande 
• Analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande 
• Propositions d’innovations pour couvrir les segments de la demande non couverts  
 
La liste des jalons de l’activité 5.4. (avec dates d’achèvement) est la suivante :  
 
• Collecte des données : 
– Guinée : février 2008 
– Burkina : janvier 2008 
– Mali : janvier 2008 
• Analyse des données 
– Guinée : mars 2008 
– Burkina : fin janvier 2008 
– Mali : février 2008 
• Rapports techniques par pays 
– Guinée : fin mars 2008 
– Burkina : fin janvier 2008 
– Mali : fin mars 2008 
• Rédaction du délivrable D27 : « Rapport - Évaluation de l'environnement socio-technique des 
producteurs de fonio: conditions pour favoriser la création d'une organisation professionnelle 
"fonio" et améliorer les services ». Remise du délivrable D27 pour fin avril 2008 
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2.5.5. Co-conception d’innovations (tâche 5.5.) 
 
Les activités prévues sont les suivantes 
 
• Guinée :  
– Tests variétaux en milieu paysan (choix des variétés et protocoles WP6, choix des Unités de 
Production et des parcelles WP5, suivi et analyses WP5 et WP6) 
– Préparation de fumure organique avec les pailles de fonio (en saison sèche) 
• Burkina : 
– Traitement de la paille à l’urée (zone semi-aride) 
– Compostage des pailles de fonio (zone sub-humide) 
– Test application de fumure organique sur fonio (toutes zones) 
• Mali :  
– Tests variétaux en milieu paysan (choix des variétés et protocoles WP6, choix des Unités de 
Production et des parcelles WP5, suivi et analyses WP5 et WP6) 
 
 
Liste des produits (délivrables) et dates prévues ou effectives de remise  
 
• D24 : novembre 2007 (OK) 
• D25 : mars 2008 (CR activité 5.2) 
• D26 : avril 2008 (CR activité 5.3) 
• D27 : avril 2008 (CR activité 5.4) 
• D28 : novembre 2008 (CR activité 5.5) 
• D29 : fiches techniques, actions de vulgarisation 
• D30 : articles scientifiques 
 
Plan de valorisation des résultats du WP5 
 
• Cahiers de l’agriculture : place, rôle, culture du fonio en Guinée, au Burkina et au Mali (à partir 
des données du D24 et D25) : avril 2008 
 
• Cahiers agricultures : Le fonio une opportunité de diversification dans les exploitations familiales 
de l’Afrique de l’Ouest (à partir des données du D24, D26 et D27) : mai 2008 
 



















Cliché: E. Vall (Cirdes) 
 
Fig. 30. Faucheurs de fonio (Bobo Dioulasso - Burkina) 
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2.6. Acquisition des connaissances sur les systèmes de culture à base de fonio et voies 
d’amélioration de la productivité  




Le but global du WP6 est d'approfondir les connaissances existantes sur les systèmes de culture du fonio 
et identifier les moyens pour en améliorer la productivité avec des avantages socio-économiques et 
environnementaux attractifs et en phase avec les attentes de la filière. Ceci a conduit à la définition des 
objectifs spécifiques suivants  
1) Meilleure connaissance des variétés de fonio et organisation de la production et de la conservation 
des semences satisfaisant les besoins du projet et de son suivi. 
2) Potentiel climat–sol–minéraux–biomasse et analyse d’efficience. Production potentielle de biomasse 
des variétés collectées selon les conditions climatiques et les ressources minérales. Étude in situ des 
flux, équilibre eau-éléments nutritifs pour les écosystèmes représentatifs. 
3) Diagnostic des systèmes de culture actuels basés sur le fonio: enquête rapide des systèmes et des 
pratiques de culture et analyse des performances biophysiques réelles en milieu paysan (lien avec le 
WP5). Comparaison entre productivité réelle et potentielle. 
4) Combler le retard par l'innovation : identifier avec les producteurs les expérimentations nécessaires 
visant à favoriser la relance du système de culture,  
 
2.6.1. Compilation et analyses des résultats obtenus en 2006 (D. Stilmant)  
 
Caractérisation variétale (Guinée) 
• Levée significativement moindre (p < 0.001) de Sitafa noir (3,25 sur une échelle de 1 à 5) et plus 
encore de Kélianigbé (cote de 2) tant à Bareng qu’à Bordo 
• La hauteur des plantes 45 jours après semis est significativement influencée par la variété à Bareng 
(p<0.002). La variété Kélianigbé étant moins développée que les variétés Sitafa rouge, Kökounin, 
Sitafa noir, Fonibagbé, Konso et Gbélen. 
• A Bordo un tel effet n’a pu être mis en évidence (p = 0.165). La végétation y étant à un stade plus 
avancé après 45 jours : la hauteur moyenne étant de 15,9 cm contre 13,1 cm à Bareng. 
• Aucune corrélation entre les hauteurs observées dans les 2 sites (r=0,077) 
• Effet très hautement significatif (p<0.001) de la variété sur la hauteur des plantes au stade « 50% 
floraison » avec une corrélation marginalement significative entre les sites (r = 0.529; N = 13) 
• A Bordo (54 cm) deux groupes peuvent être distingués : 
– G1 – Courtes : Gbélen, CVF401, Bérélimbé, Kökounin, Kélianigbé, Dalaman, Fonibagbé 
– G2 – Hautes : Bolèfondè, Konso, Sirafin, Siragué, Sitafa noir, Sitafa rouge 
• A Bareng (61 cm) la discrimination est moins claire : certaines variétés (soulignées) passent dans un 
groupe intermédiaire alors que Sitafa noir à une hauteur faible 
 






Fig. 31. Longueur du cycle de 






• Cycle court (65J avant floraison) : Bérélimbé, Dalaman, Gbélen, Kökounin, CVF401, Fonibagbé, 
Kélianigbé 
• Cycle long (80 j avant floraison) : Bolèfondè, Konso, Sirafin, Siragué, Sitafanoir, Sitafarouge 
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Longueur du cycle avant maturation 
 
• Cycle court = 90 J à Bordo (semis le 24/6) : + 4 jours par rapport à Bareng (semis le 12/7) 
• Cycle long = 112 j à Bordo : + 12 j par rapport à Bareng 
Î Souligne le caractère photopériodique des variétés pour ces deux sites situés à des latitudes fort 
similaires ! 
 
• Les rendements moyens (Poids des grains après battage et vannage) obtenus sont de 780 kg/ha 
(835 kg/ha sans Sitafa Noir qui n’a produit que 124 kg/ha) et 788 kg/ha, respectivement à Bareng 
et Bordo. 
• A Bareng les variétés précoces (952 kg/ha) ont eu un meilleur rendement que les tardives (672 
kg/ha sans Sitafa Noir) (p<0.001) ????. A Bordo aucune différence n’a été observée (p > 0.10). 
• L’effet de la variété sur le rendement en grains est très hautement significatif à Bareng (p<0.001) 
mais pas à Bordo (p=0.145). Aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre les 



















Tableau 17. Tableau comparatif des variétés cultivées en station (Guinée) 
 
 
Caractérisation variétale (Mali) 
 
• Levée homogène entre les 5 variétés testées (p = 0,44 ) 
• La hauteur des plantes, au stade ’50 %’ floraison, 59 jours après semis (JAS), est, avec une valeur 
moyenne de 26 cm, également homogène entre ces variétés (p=0,70) 
• La maturité a été atteinte, en moyenne, 77 JAS, sans variation significative entre les variétés 
(p=0,66) 
• Les rendements moyens observés étaient, quant à eux, de 922 kg/ha (p=0,12) 










Tableau 18. Tableau comparatif des variétés cultivées en station (Mali) 
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2.6.2. Actions et résultats du WP6 en 2007 (B. Dupuis et T.A. Diallo) 
 
Evaluation des performances variétales dans le cadre d’essais multilocaux conduits en station  
 
Objectif: Evaluation des performances variétales dans le cadre d’essais multilocaux conduits en station  
Sites d’essais en 2007: 
– Bordo et Bareng en Guinée 




Origine Précoce Intermédiaire Tardive 
Mali Pon de Boré Finiba  
 Pon de Madougou   
 Locale de Niatia   
Guinée Kokounin Fonibagbé Konso 
 Gbélen Dalaman Siragué 
  Kélianingbé Boléfondé 
Burkina CVF477   
 
Tableau 19. Variétés testées  
 
i) Suivi des essais au Mali 
 
Opérations Station Cinzana Station N’Tarla 
Préparation du sol 3 juillet 9 juillet 
Semis 3 juillet 12 juillet 
1er désherbage 30 juillet 17 août 
2ème désherbage 15 août 27 août 
3ème désherbage 20 août 10 septembre 
4ème désherbage 30 août  
Semis tardif car arrivée tardive des pluies 
 
Tableau 20. Calendrier des opérations 
 
Visite des essais le 18 octobre 2007 lors de l’atelier des WP5&6  
A Cinzana : population assez clairsemée 
A N’Tarla : densité faible et levée hétérogène, fertilité faible au sein de la parcelle 


















Cliché: B. Dupuis (CRAW) 
 
Fig. 31. Visite des essais variétaux à la station IER de Cinzana (Mali) 
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Tableau 21. Tableau comparatif des variétés cultivées en station (Mali) 
 
 la station IER de Cinzana (région de Ségou), 7 variétés sont adaptées dont la variété intermédiaire 
arla (région de Koutiala), 9 variétés sont adaptées dont les variétés intermédiaires 
) Suivi des essais en Guinée 
mise en place des essais à Bareng a été le suivant : 
07 
ges (août septembre) 2007 
 
Fig. 32. Essais variétaux à la station IRAG de Bareng (Fouta Djalon – Guinée) 
A
Kélianingbè de Guinée 
A la station IER de N‘T




e calendrier des opérations de L
• 1er labour : mai 2007 
• 2e labour: juin 2007 
• Pulvérisage: juillet 20


















Cliché: T. A. Diallo (IRAG) 
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Les résultats sont encore en cours d’analyse 
 
Réponse aux engrais : Essais fertilisation  
 
• Objectif: Étude de la réponse du fonio à la fumure NPK  
• Sites d’essais en 2007: Bordo et Bareng en Guinée et Cinzana au Mali 
• Protocole défini lors de l’atelier d’avril 2007 à Bamako 
 
- Accord sur la variété commune aux trois sites d’essai: variété « Locale de Niatia » (du Mali)  











Tableau 22. Traitement N P K pour l’essai fertilisation 
 
Calendrier des essais au Mali 
• Piquetage: 11 juillet 
•  Epandage des engrais: 12 juillet 
• Semis: 12 juillet 
• Désherbages: 15 août, 30 août, 20 septembre. 
 
Difficultés rencontrées 
• Inondation et stagnation de l’eau sur les parcelles après de grosses pluies de 100 et 80mm avec 
migration des fertilisants. 
• Présence de termites: nécessité d’évaluer les dégâts 
• Hétérogénéité au niveau des densités de fonio 
 
Essais de fumure en Guinée (Centre IRAG de Bareng et de Bordo) 
 
• DISPOSITIF: BCR 
• Nombre de traitements: 27 
• Nombre de répétitions: 3 














Clichés: T. A. Diallo (IRAG) 
 
Fig. 33. Essais fumure du fonio dans les stations IRAG de Bareng et de Bordo (Guinée) 
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Evaluation de la réponse à la photopériode  
 




• Sotuba (Mali) : Les semis réalisés en juin et en juillet ont subit une sévère attaque des termites. 
• Bordo (Guinée) : Échec lors de l’implantation du mois de mai réalisée en poquets. 
 
Dates de semis 
 
Quatre dates de semis : 4 mai2007, 17 juin 2007, 16 juillet 2007, 20 septembre 2007. Les 3 premières 
dates encadrent la période de semis du fonio dans la zone d’étude du projet. La dernière date de semis 



















Fig. 34. Evolution de la photopériode  
 
Les plants sont semés dans des pots enterrés sans fond (boite de conserve de 20 cm de diamètre). Le suivi 



















Clichés: M. Vaksmann (IER) 
Fig. 35. Semis en pots et suivi de l’évolution des plants 
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Les résultats 2007 confirment ceux obtenus en 2006 : 
- Toutes les variétés sont photopériodiques de jours courts. 
- Grande variabilité de la précocité de base (cycle minimal) 
 














 Essais 2006  Premiers résultats essais 2007  
 





• Objectif: réalisation d’un catalogue variétal 
• Implantation: Bareng (Guinée) de 42 variétés  
• Dispositif: Parcelles d’observations 




















Cliché: T. A. Diallo (IRAG) 
 
Fig. 37. Caractérisation variétale- mesure de la longueur des tiges à Bareng (Guinée) 
 
Les résultats sont en cours de traitement et seront disponibles en janvier 2008. 
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Remise des rapports annuels (rappels de la page 9)  
Les rapports d’activités 2007 (en version anglaise « activity reports ») devront être adressés à la 
Coordination pour le 21 décembre 2007 selon le plan de rédaction fourni par mail à chacun des 
workpackages leaders et team leaders. On insistera particulièrement sur la méthodologie utilisée dans la 
réalisation des activités. 
Les rapports financiers devront être remis en janvier 2008. Un « premier jet » même incomplet sera 
adressé à la Coordination pour le 15 décembre 2007 afin qu’elle puisse déjà faire d’éventuelles premières 
remarques. Le premier draft complet sera ensuite adressé pour le 15 janvier et suite aux remarques 
éventuelles de l’équipe de coordination, la version définitive (avec formes C complètes et certificat 
d’audit) devra être adressée pour le 25 janvier au plus tard. 
 
Fiches temps 
Les fiches temps 2007, selon la forme disponible sur le site internet du projet, devront être jointes au 
rapport financier. Pour les partenaires en AC (Additional Cost), les team leaders devront préciser, comme 
en 2006, les temps passés (mois x hommes) par des agents contractuels et par les personnels permanents 
des institutions (own staff) sur les différents workpackages qui les concernent. 
 
La répartition des temps prévus par partenaire, par workpackage et par année est rappelée dans le tableau:  
 




Toute communication externe (article, publication, poster, rapport, cédérom, page web, PowerPoint,.film, 
etc .…) relative au projet FONIO doit IMPERATIVEMENT comporter le texte suivant:  
- L’activité a bénéficié (partiellement ou totalement) d’un financement de la Commission Européenne 
dans le cadre du projet FONIO.  
- Les informations données reflètent seulement les idées de(s) l’auteur(s) et la Communauté Européenne 
ne peut pas être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait de ces données.  
ou en anglais  
- The activity has been (partially or completely) funded with support from the European Commission 
within the framework of the FONIO project.  
- Information reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein 
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Equipements 
 
Seuls les partenaires du sud ont bénéficiés d’un budget « équipements ». La liste prévisionnelle des 
équipements proposés dans le cadre du projet a été rappelée comme suit : 
Tableau 24. Tableau des équipements prévus 
 
Il apparaît indispensable d’investir rapidement dans les équipements prévus et non encore acquis. Etant 
donné l’état d’avancement du projet, certains équipements initialement prévus peuvent ne plus apparaître 
nécessaires et être alors remplacés par d’autres.  
 
Les dépenses en équipements réalisées au cours de l’année 1 ont été les suivantes. Il sera souhaitable 
qu’au terme de l’année 2 ces dépenses « équipements » atteignent plus de 90% du montant prévu. 
 
 
Tableau 25. Dépenses « équipements » des partenaires au cours de l’année 1 
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Ateliers et réunions 
 
La programmation des ateliers et réunions a été actualisée et est donnée dans le tableau suivant :  
 
 
Tableau 26. Calendrier actualisé des rencontres 
 
Nota important :  
 
Après la réunion annuelle, la coordination a finalement proposé d’organiser un séminaire FONIO en 
marge d'une manifestation internationale comme le SIAGRI (Salon International de l'Agriculture) de 
Bamako pour permettre d’élargir l’audience potentielle, de diversifier le public pouvant participer à un tel 
séminaire et d’en accroître l’impact par une couverture médiatique éventuellement plus importante. 
 
Le SIAGRI 2008 de Bamako est programmé pour avril 2008, a priori du 24 au 30 avril, et une « journée 
fonio » pourrait par exemple être organisée le mardi 29 avril. Le team leader du projet au Mali (Dr Doré 
Guindo) doit en discuter avec la Direction de l’IER et le Président de l’APCAM (Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture du Mali), organisateur du Salon. 
 
Cette date avancée pourrait permettre à chacun des workpackages de présenter les résultats du projet déjà 
disponibles, peut être avec une orientation plus "développement" pour un plus large public, et de 
consacrer alors le reste de l'année 2008 à la rédaction des délivrables et d'articles à orientation plus 
"scientifique" (numéro spécial "Cahiers Agriculture", etc .......). Cela permettrait également de concentrer  
les déplacements à une même période (ateliers prévus en mars reportés alors à fin avril) et d'économiser 
ainsi du temps et des déplacements. On ne conserverait ensuite qu'une réunion finale du Steering 
Committee au Sénégal vers la fin de l'année.  
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Programmation des activités par workpackage 
 
La programmation des activités par workpackage pour l’année 2008 est donnée sous la forme de tableau  
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3.2. - Aspects nutritionnels du fonio et des produits de fonio  
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3.3. Demande en produits nouveaux et ses effets sur la génération et la distribution 
des revenus  
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3.4. Petites entreprises et innovation en termes de produits et de procédés  
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3.5. Opportunités de diversification et multi usages du fonio dans les systèmes de 
production  
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3.6. Acquisition des connaissances sur les systèmes de culture à base de fonio et voies 
d’amélioration de la productivité  




























































Amélioration de la qualité et de la compétitivité  
de la filière fonio en Afrique de l’Ouest 
 
Réunion annuelle de coordination  
 
25– 29 novembre 2007 
Libramont - Belgique 
 
CRA-W 
Centre wallon de Recherches agronomiques. Département des systèmes agricoles 
Rue de Serpont, 100 
B-6800 Libramont Belgique 
: +32 61 23 10 10 ;  







































































































Amélioration de la qualité et de la compétitivité  
de la filière fonio en Afrique de l’Ouest 
 
Réunion annuelle de coordination  
 
25– 29 novembre 2007 - Libramont - Belgique 
 
Liste des participants 
 
N° NOM Prénom Pays Institution email 
1 STILMANT Didier  Belgique CRA-W / SSA -Libramont stilmant@cra.wallonie.be 
2 DUPUIS Brice Belgique CRA-W / SSA -Libramont dupuis@cra.wallonie.be 
3 Mme FLIEDEL Geneviève France Cirad – Montpellier genevieve.fliedel@cirad.fr 
4 Mme DURY Sandrine France  Cirad – Montpellier sandrine.dury@cirad.fr 
5 Mme BROWER Inge Hollande Wageningen University inge.brouwer@wur.nl 
6 DOSSA Romain Bénin Université Abomey/Calavi ansromarc@yahoo.fr 
6 GUINDO Doré Mali IER Sotuba – Bamako dore.guindo@ier.ml 
8 DIALLO Thierno Alimou Guinée IRAG – Bareng talimdiallo@yahoo.fr 
9 GUEYE Ousmane Sénégal ENDA Graf - Dakar ousgueye@yahoo.fr 
10 VALL Eric Burkina CIRDES – BoboDioulasso eric.vall@cirad.fr 


































































































Centre wallon de Recherches agronomiques  Centre de coopération internationale en 








“Amélioration de la qualité et de la compétitivité 
de la filière fonio en Afrique de l’Ouest” 
 
 






Réunion annuelle de Coordination 
 
25 – 29 novembre 2007 





Centre wallon de Recherches agronomiques. Département des systèmes agricoles 
Rue de Serpont, 100 
B-6800 Libramont Belgique 
: +32 61 23 10 10 ;  










 European Commission   Sixth Framework Programme 
      Research Directorate-General Specific International Scientific 
   Cooperation Activities (INCO) 
 Informations Générales  
 
Objectifs principaux de la réunion  
 
1. Présentation des activités scientifiques réalisées au cours de la deuxième année de projet 
2. Planification des activités pour la troisième année de projet  
3. Elaboration du rapport scientifique annuel  
4. Point sur le budget et rapport financier  
 
Informations pratiques  
La réunion aura lieu dans les locaux de  la Section Systèmes agricoles 




Un ordinateur et un vidéo projecteur seront disponibles pendant les sessions de présentation. Veillez à ce que 
vos fichiers soient compatibles avec le système Windows XP – 2002 et Microsoft Office 2003. 
 
Liste des participants  
 
Steering Committee  
Mme Geneviève FLIEDEL (Cirad-France), Mme Inge BROUWER (Wur-Hollande), Mme Sandrine DURY (Cirad-
France), Ousmane GUEYE représentant Babacar TOURE (ENDA Graf-Sénégal), Eric VALL (Cirdes-Burkina 
Faso), Didier STILMANT (CRAW-Belgique), Doré GUINDO (IER-Mali), Thierno Alimou DIALLO (IRAG-Guinée)  
 
Coordination Cirad  
Jean-François CRUZ (Cirad –France) 
 
Autres 
Brice DUPUIS (CRAW-Belgique) et Romain DOSSA (Université d’Abomey/Calavi – Bénin) 
 
Chercheurs et techniciens 
Les chercheurs et techniciens du CRAW qui collaborent au projet pourront également participer à certaines 





CRAW – Libramont 
Didier STILMANT  Brice DUPUIS 
Tél. : + 32(0)61 23 10 13   Tél : + 32(0)61 23 10 23  
Fax : + 32(0)61 23 10 28  Fax : + 32(0)61 23 10 28 
Secrétariat : + 32(0)61 23 10 13   Secrétariat : + 32(0)61 23 10 13  





Aéroport « Paris Charles De Gaule » Î Thalys ou TGV jusque Bruxelles Midi Î Train, ligne Bruxelles – 
Luxembourg, arrêt Libramont 
 
Aéroport de Zaventem (Bruxelles) Î Navette (train) entre Zaventem et Bruxelles Nord Î Train, ligne Bruxelles 







Hôtel l’Amandier *** 
Avenue de Bouillon, 70 
B - 6800 LIBRAMONT 
Tel: +0032 61 22 53 73 - Fax: +0032 61 22 57 10  










Dimanche 25 novembre 2007 : Arrivée et installation des participants  
 
Lundi 26 novembre 2007 
9h30 -10h Accueil et  Ouverture de la réunion  
Présentation des partenaires (tour de table)  
10h-10h30 : Pause café  
10h30 -11h30 : Présentation des activités du CRA-W par Mr. Patrick MEEUS, Directeur Général 
11h30 – 12h30 : Présentation des projets européens auxquels participe le CRA-W par Mr. Vincent BAETEN  
12h30 – 14h30 : Pause déjeuner  
14h30 – 17h00 Présentation des activités de la Section Systèmes agricoles et visite des laboratoires 
(production de plants de pomme de terre, élevage,…) 
 
Mardi 27 novembre 2007  
9h – 9h30 Coordination du projet FONIO.  
Présentation des rencontres et ateliers réalisés en 2007- (J.F. CRUZ – Cirad)  
Gestion administrative et financière du projet  (J.F. CRUZ – Cirad) 
9h30 – 10h30 Présentation des activités par pays 
Présentation des activités réalisées au Mali (Doré GUINDO – IER)  
Présentation des activités réalisées en Guinée (Thierno Alimou DIALLO – IRAG)  
10h30-11h Pause café  
11h-13h00:  
Présentation des résultats du WP6 (Didier STILMANT et/ou Brice DUPUIS- CRAW)  
Présentation des résultats du WP5 (Eric VALL – CIRDES)  
Discussions  
13h00-14h00: Pause déjeuner  
14h00- 16h00 :  
Présentation des résultats du WP4 (Ousmane GUEYE- ENDA Graf)  
Présentation des résultats du WP3 (Mme Sandrine DURY - Cirad)  
Discussions  
16h00-16h30: Pause café  
16h30-18h00 
Programmation des activités de valorisation 
 
Mercredi 28 novembre 2007  
8h30- 10h30  
Présentation des résultats du WP2 (Mme Inge BROUWER – Wageningen University)  
Présentation des résultats du WP1 (Mme Geneviève FLIEDEL- Cirad)  
Discussions  
10h30-11h00 Pause café  
11h00 – 12h00 : alternatives pour un financement futur  
12h00 - 12h45: Pause déjeuner  
12h45 – 17h00 : Visites 
à Buzin : Genèse du développement d’une filière de valorisation de l’épeautre, « céréale mineure » 
cultivée en zone de montagne. 
à Ciney : Visite du Centre de Sélection Elevage Blanc Bleu Belge 
Après 17h00 : Soirée à St Hubert (visite de la Basilique et repas) 
 
Jeudi 29 novembre 2007  
8h30 – 10h30: Restitution par les responsables des work-packages et adoption des plannings des activités.  
10h30-10h45 : Pause café  
10h45–11h30 : Questions diverses et clôture  
11h30 – 12h30 : Pause déjeuner  
13h00 : Départ de Libramont  
 
Du vendredi 30 au dimanche 2 décembre 
Retour des participants vers leurs pays respectifs selon les réservations avions et/ou train  
 





























Cliché: J.F. Cruz (Cirad) 
 



























Cliché: J.F. Cruz (Cirad) 
 
Visite de la serre à plants de pomme de terre du CRAW  
 
 
 
